

**УТВЕРЖДЕНО**

приказом директора ОУ № 232-ОД от 26.12.2023  
«Об утверждении Комплекса мер («Дорожной карты»)  
по реализации мероприятия федерального проекта  
«Образование» в 2024 году»

**КОМПЛЕКС МЕР («Дорожная карта»)**

**реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,  
направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
посредством обновления материально-технической базы ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1»  
в 2024 году**

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок реализации	Результат	Отметка о выполнении
1.	Утверждение медиаплана реализации мероприятия. Разработка локальных актов, необходимых для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Директор	До 30.12.2023	Локальные акты. Приказы директора	
2.	Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в ОУ	Зам. директора по УВР и АХР, бухгалтер, зав. мастерскими	До 15.01.2024	Перечень имеющегося оборудования и средств обучения, анализ материальной базы	
3.	Утверждение и размещение на сайте ОУ Программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	Директор, зам. директора по ВР	До 15.01.2024	Программа развития	
4.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	Директор	До 15.01.2024	Заключение	

5.	Создание на сайте ОУ раздела для освещения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Зам. директора по ВР	До 15.01.2024	На сайте ОУ Раздел для освещения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	
6.	Формирование и согласование плана-графика закупок	Зам. директора по АХР, отв. за проведение закупок	До 31.01.2024	План-график закупок	
7.	Объявление первой закупки из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения ОУ	Зам. директора по АХР, отв. за проведение закупок	До 12.02.2024	Извещение о проведении первой закупки	
8.	Разработка дизайн-проектов по обновлению оборудования кабинетов, мастерских для участия в I этапе Всероссийского конкурса «Доброшкола»	Зам. директора по ВР	До 11.03.2024	Проекты дизайна помещений	
9.	Расчет затрат на переоборудование учебных кабинетов, мастерских	Главный бухгалтер	До 01.02.2024	План финансово-хозяйственной деятельности	
10.	Приобретение оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии планом-графиком закупок путем объявления закупок	Зам. директора по АХР; главный бухгалтер	С 12.02.2024 до 19.08.2024	Заключение государственных контрактов и договоров, получение и установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания	
11.	Дизайн-проекты оснащаемых помещений ОУ	Зам. директора по ВР	15.04.2024	Предоставление дизайн-проектов помещений	
12.	Заседание педагогического совета «Подведение промежуточных итогов реализации национального проекта «Образование»	Рабочая группа, педагоги	До 10.06.2024	Заседание педагогического совета	

13.	Обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ	Зам. директора по УВР, педагоги	До 01.09.2024	Образовательные программы, контрольно-измерительные материалы	
14.	Мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением МТБ образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Зам. директора по УВР	До 07.10.2024	Мониторинг оценки качества изменений	
15.	Охват обучающихся ОУ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	Зам. директора по УВР	До 25.11.2024	Размещение справки на сайте ОУ	
16.	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников по вопросам реализации проекта	Зам. директора по УВР	С 01.02.2024 до 09.12.2024	Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях	